



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ของเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองตาด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดเทศบาล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ กรณีเยี่ยมยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีเยี่ยมยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	√			๐
๒	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบล หนองตาด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล ตำบลหนองตาด เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		√		๐
๓	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่า เตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ - มี.ค. ๖๘		√		๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองดาด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดเทศบาล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมทบทวน อปพร. เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและ ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘		√		๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองดาด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพผู้พิการใน ตำบลหนองดาด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพผู้พิการในตำบลหนองดาด เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่า เตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองตาด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ กรณีส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต และ กรณีด้าน อื่น ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และกรณี ด้านอื่นๆ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองตาด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการตรวจเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ ประสบปัญหาทางสังคม แบบบูรณาการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมแบบบูรณา การ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจเยี่ยม บ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ประสบปัญหา ทางสังคม และอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองตาด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการตรวจเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ ประสบปัญหาทางสังคม แบบบูรณาการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมแบบบูรณา การ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจเยี่ยม บ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ประสบปัญหา ทางสังคม และอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	√			๐
๘	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - พ.ค. ๖๘	√			๐
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขต ทต.หนองตาด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนอง ตาด เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า ป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค.๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองดาด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการส่งเสริมการจัดทำ เวทีประชาคมเชิง ปฏิบัติการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการ จัดทำเวทีประชาคมเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่า วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียม และตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็น ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองตาด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้ สายที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑๘๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น ถนน คสล. เดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายสง พานันท์ สายที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๙๖ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น ถนน คสล. เดิม จุดสิ้นสุดที่ดินนายสุรีย์ แสงดี สายที่ ๓ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น ถนน คสล. เดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้าน นายสอน สังข์ ทองกลาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนอง ตาด	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ส.ค. ๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองตาด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้ สายที่ ๑ ช่วงที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐. ๑๕ เมตร และรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๒๙๑ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนาย ซ้อย อุดม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางทองมี สมบัติ ช่วงที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐. ๑๕ เมตร และรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๔๔ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนางทอง มี สมบัติ จุดสิ้นสุด ถนน คสล.เดิม สายที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐. ๑๕ เมตร และรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนาย เด่น สวัสดิ์ จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนางบรรจง มะลิวร รณ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองตาด	๒๒๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองตาด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมา ประกอบด้วย ดังนี้ สายที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เม ตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตาราง เมตร จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด บริเวณโค้งสามแยก แก่นทิพย์ สายที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เม ตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตาราง เมตร จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม สิ้นสุด บริเวณสวนชาเล็งฟาร์ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย การ ก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ เทศบาลตำบลหนองตาด	๓๘๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองตาด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมต ร หนา ๐.๑๕ เมตร และรวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตาราง เมตร จุดเริ่มต้น นายสมจิตร เต็ง รัมย์ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้าน นายบุญ ถิ่น พรหมวิภัทร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตาม แบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองตาด	๑๕๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	√			๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ห นา ๐.๑๕ เมตร และรวมพื้นที่ดำเนินการไม่ยอ ยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น คสล. เดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางสาวท ดิสะท้าน การ ก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล ตำบลหนองตาด	๓๖๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองตาต ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร ห นา ๐.๑๕ เมตร และรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๕๘๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนาย เด่น สวัสดิ์ จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนางบรรจง มะ ลิวรรณ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย การ ก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล ตำบลหนองตาต	๒๙๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	√			○
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร รวม ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๕๙๔ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณ ข้างสะพานน้ำหนองม่วง (ศาลตาปู่) จุดสิ้นสุด บริเวณข้างสะพานน้ำหนองม่วงทิศ ตะวันตก พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตาม แบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองตาต	๓๐๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	√			○

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองดาด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร ห นา ๐.๑๕ เมตร และรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๙๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น ที่ดินนาง เตี้ยง คำบาง จุดสิ้นสุด ที่นางนางแป เสพ รัมย์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย การ ก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล ตำบลหนองดาด	๔๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	√			○
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้ สายที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตาราง เมตร จุดเริ่มต้น ถนน คลส.เดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้าน นางสาวรศมี วรรคตชัยวุฒิ สายที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เม ตร และรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตาราง เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณถนนลาดยางสายบ้านสำโรง-บ้านก ลิ้นหา จุดสิ้นสุดบริเวณคลองบ้านสำโรง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตาม แบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองดาด	๓๔๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	√			○

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองดาด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้ สายที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณ บ้านนางอุทุม ศรีมาคุณ บริเวณบ้านนายวัลลพ ศรีมาคุณ สายที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณ บ้านนายสมบุรณ์ ภักดี จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายสุน ภักดี สายที่ ๓ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรวม พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้าน นายสุถิ จันทรเต็ม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางอำไพ ภักดี สายที่ ๔ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตาราง เมตร จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิมจุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายประกาย คิต รัมย์ สายที่ ๕ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณ บ้านนางเข็มพร หมั่นสุข จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางบรรทม ท่อนทอง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ ก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองดาด	๔๖๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองดาด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แ ลรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๘ ตาราง เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายเปลี่ยน ไชยหงษ์ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายแท่น สุขสอน พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ เทศบาลตำบลหนองดาด	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	√			๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้ สายที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๔ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณ บ้านนายวัลลภ พายอยู่สุข จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายบรรจง แก่นทิพย์ สายที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณ บ้านนายวิชัย บุปผาวาส จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายบุญเพ็ง บุปผา วาส สายที่ ๓ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แล รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๕๑ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนางนา แก่นทิพย์ จุดสิ้นสุดบริเวณนายบุญล้อม กัลยา สายที่ ๔ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๓ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น ถนน คลส.เดิม จุดสิ้นสุดบริเวณสระน้ำ (สระน้อย) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล ตำบลหนองดาด	๔๘๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองตาต ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้ ก่อสร้างรางระบาย น้ำ ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๑.๐๐ เม ตร ลึก ๐.๕๐ เมตร และรวมพื้นที่ดำเนินการ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๑ เมตร จุดเริ่มต้น ถนนลาดยาง บร.ถ.๑๘๙-๐๐๑ จุดสิ้นสุดทิศ ตะวันตกกำแพงวัดบ้านบัลลังก์น้อย พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย การก่อสร้างเป็นไป ตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองตาต	๒๕๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	√			๐
๒๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้ ก่อสร้างรางระบาย น้ำ ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร และรวมพื้นที่ดำเนินการยาวไม่น้อย กว่า ๑๑๕ เมตร จุดเริ่มต้น ถนนลาดยาง สาย ๓๐๒๑ จุดสิ้นสุด วัดหนองมะเกลือ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลหนองตาต	๒๐๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองดาด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้ ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และรวมพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น ถนน คสล.หลังโรงเรียนบ้านหนอง ดาด จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางวิไลวรรณ สุทธิ สนธิ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย การ ก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล ตำบลหนองดาด	๙๓๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	√			๐
๒๖	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้ ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และรวมพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น นาย ไสว อุทุม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนาย ธีรวัฒน์ วงษ์ภักดี พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ ก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองดาด	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองตาด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๗	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้ ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และรวมพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตาราง เมตร จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนายสงวน ศิริ จันทร์ จุดสิ้นสุดบ้านนายวาด อุดม พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตาม แบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองตาด	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	√			๐
๒๘	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้ ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และรวมพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น แยก ถนนลาดยางบ้านโคกวัด-หนองไผ่ ใหญ่ จุดสิ้นสุด ทุ่งนา พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ ก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองตาด	๗๑๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองตาด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้ ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนางทองม้วน เกาศรี จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายทองอินทร์ กันย้ง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองตาด	๓๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	√			๐
๓๐	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้ ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้าน นายสมจิต คะเรียงรัมย์ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายสง่า นิมาลรัมย์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองตาด	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองดาด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๖ แผนงานการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางจัดการ ทรัพยากร เพื่อการเกษตร อย่างยั่งยืน (เกษตรทฤษฎี ใหม่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม อาชีพตามแนวทางจัดการทรัพยากรเพื่อ การเกษตรอย่างยั่งยืน (เกษตรทฤษฎี ใหม่) เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า ป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘ – มิ.ย.๖๘	√			๐
๓๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘ – มิ.ย.๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองตาด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๗ แผนงานงบกลาง (กองสวัสดิการสังคม)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๓	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	๑๕,๙๑๔,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย.๖๘		√		๐
๓๔	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีคนพิการ	๓,๘๙๕,๒๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย.๖๘		√		๐
๓๕	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-เพื่อจ่ายเป็นค่ายังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย.๖๘		√		๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองตาต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลหนองตาต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนอง ตาต เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า ป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ – ส.ค.๖๘			√	๑๙,๒๔๑
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหนอง ตาต จำนวน ๓ ศูนย์	๑,๖๘๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		√		๙๑๕,๐๒๘
๓	โครงการสนับสนุน กิจกรรมการประชุมสภา เด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตาม โครงการสนับสนุนกิจกรรมการประชุม สภาเด็ก เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองตาด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งและเตรียมสถานที่จัด งาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใน การจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องในการจัดงาน	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ – ธ.ค.๖๗			√	๕๕๐,๙๒๖
๕	โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่า ป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า ตกแต่งและเตรียมสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือ ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด งาน	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - ก.พ.๖๘			√	๑๔,๐๐๐
๖	โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่า ป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าตกแต่งและเตรียมสถานที่จัด งาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองตาต ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุข)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการการดำเนินการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการการดำเนินการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘			√	ใช้ ๙๑,๕๑๐ เหลือ ๕๘,๔๙๐
๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ กรณีการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	√			๐
๓	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพโรงเรียนและ ชุมชนฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพโรงเรียนและชุมชนฯ เช่น ค่า วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียม และตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็น ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองดาด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายสำหรับการ เลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เลือกตั้งของเทศบาลตำบลหนอง ดาด เช่น คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการและ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	๖๔๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ – พ.ค.๖๘	√			๐
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหาร ว่างและเครื่อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘	√			๐
๓	โครงการอบรมและศึกษาดู งานของผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงาน และ ลูกจ้างเทศบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดู งานของผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาล เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า ป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๔๖๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘	√			๐

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองดาด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันและการแก้ไข ปัญหาทุจริตในองค์กร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ ความรู้การป้องกันและการแก้ไขปัญหา ทุจริตภายในองค์กร เช่น ค่าวิทยากร ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ – เม.ย.๖๘	√			๐

